

UCHWAŁA NR XIV/205/2019
RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały na wyrażenie zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy i zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) Rada Miejska w Supraślu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/149/2019 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 19 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy i zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania wprowadza się zmianę polegającą na tym, że § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Rada Miejska w Supraślu wyraża zgodę na zawarcie umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno – kanalizacyjnej – etap III (Sobolewo)”, w zakresie budowy kanalizacji w rejonie ulic Wiewiórczej, Borsuczej i Zajęczej w Sobolewie, na okres przekraczający rok budżetowy 2019 oraz zabezpieczenie w 2020 roku środków finansowych na ten cel w wysokości 1 046 091,64 zł.”

§ 2. Realizacja wydatków przewidzianych do realizacji w roku 2020 nastąpi z dochodów budżetowych Gminy Supraśl 2020 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
mgr Monika Suszczyńska

UZASADNIENIE

Zakończenie robót budowlanych dotyczących budowy kanalizacji w rejonie ulic Wiewiórczej, Borsuczej i Zajęcej w Sobolewie w ramach rozbudowy i modernizacji gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej – etap III, zgodnie z umową wraz z aneksem, przewidziane jest w terminie 120 dni od dnia przekazania placu budowy (z wyłączeniem okresu zimowego, tj. od 01.12.2018 r. do 31.03.2019 r. wynikającego ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), która jest załącznikiem do zawartej z Wykonawcą umowy). Plac budowy został przekazany Wykonawcy w dniu 25.09.2019 r. Z uwagi na przekazanie Wykonawcy placu budowy pod koniec września br., ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia na budowę dotyczącego przedmiotowej inwestycji oraz długotrwałą procedurę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w wyniku wniesionej przez Stronę postępowania skargi na wydaną decyzję pozwolenia na budowę Wojewody Podlaskiego znak: AB-II.7840.7.2.2019.KG z dnia 17.04.2019 r., przesunięciu uległ termin dokonania przez Wykonawcę zamówień materiałów budowlanych oraz termin ich dostaw. W związku z powyższymi okolicznościami Wykonawca w 2019 r. wykona mniejszy zakres robót budowlanych, dlatego też zaistniała konieczność zmiany uchwały Nr XI/149/2019 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 19 września 2019 r. w zakresie zabezpieczenia wyższych środków finansowych w 2020 r.